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    一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况
根据广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18号）、《关于印发省级涉农资金统筹整合工作指引的通知》（粤涉农办〔2021〕1 号）、《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管办法》（粤财农〔2021〕126 号）、《广东省财政厅关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（粤财农〔2021〕152号）等文件要求，按照云浮市2022年度涉农领域省对市县考核事项任务目标清单及乡村振兴战略总体规划，结合我县的实际情况，在收到上级下达资金后，我县涉农办立即启动制定资金分配方案的工作，按照集中财力办大事的原则，统筹考虑当年度实施的具体项目，优先保障完成考核事项任务目标。由各涉农单位在涉农项目库中挑选出成熟度较高的涉农项目报涉农办审核汇总，并经郁南县涉农资金统筹整合领导小组审核通过，报县政府常务会议审核通过后确定我县2022年度具体实施的涉农项目。

我县积极推进涉农资金统筹整合的相关工作，建立了涉农资金统筹整合领导机制和工作机制，制定并印发了相关工作文件以规范涉农资金的使用，保障我县涉农项目的实施。相关文件如下：1、郁南县人民政府办公室《郁南县涉农资金统筹整合实施方案（试行）》郁府〔2019〕12号；2、郁南县人民政府办公室《关于成立郁南县涉农资金统筹整合领导小组的通知》郁府办函〔2019〕26号；3、郁南县人民政府办公室《郁南县人民政府办公室关于调整部分郁南县涉农资金统筹整合领导小组成员的通知》；4、郁南县人民政府办公室《关于下达调整郁南县2022年省级涉农转移支付资金分配方案部分项目资金的通知》。

2022年省级共下达我局涉农统筹整合资金33238万元，全年执行数11781.7万元，预算执行率35.45%。按照涉农资金统筹整合相关文件精神和我县项目实际实施进度情况，我县涉农领导小组同意后，经县政府十七届二十三次常务会议通过，我县在2022年12月对2021年的部分涉农项目进行调整。经调整后，我县2022年省级涉农转移支付资金保持52个涉农项目（增加了‘郁南县农业外来物种普查项目’20万元，同时减少‘桉树改造补助试点项目’143.626万元），部分项目报备金额进行了调整：三个项目共调增了580.296万元，六个调减了456.67万元。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

内容包括：省级下达本县（市、区）涉农统筹整合资金和区域绩效目标情况；分解下达预算和绩效目标情况。

（一）省级下达本县（市、区）涉农统筹整合资金情况

2022年省级共下达郁南县涉农统筹整合资金33238万元（其中，省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金16500万元），考核工作任务目标15项，其中：（1）2021年11月24日收到省级下达资金27982万元，上解统筹5.5%（1539万元），郁南县实际26443万元(其中驻镇帮镇扶村资金16500万元)；（2）2022年4月8日收到下达资金11万元；（3）2022年7月4日收到下达资金1819万元；（4）2022年8月市转达省要求将2022年单独下达的第二批驻镇帮镇扶村资金（粤财农〔2022〕80号、云财农〔2022〕49号）4965万元纳入2022年郁南县省级涉农资金，即2022年郁南县省级涉农资金总额为33238万元。

收到省级资金后，2022年4月27日郁南县涉农资金统筹整合领导小组召开会议对全县的资金分配方案（即拟实施项目明细）、区域绩效目标进行审议并原则通过，按照审议结果，县涉农办向市级报送了资金分配方案和区域绩效目标。

（二）区域绩效目标情况

1.涉农资金大事要事保障清单事项

（1）农村生活污水治理8个自然村

（2）美丽圩镇建设15个圩镇

（3）高标准农田建设0.7万亩

（4）小水电清理整改2宗

（5）中小河流治理3公里

2.涉农资金优先支持的考核工作任务

（1）强化动物疫病防控：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%、平均免疫抗体合格率70%、动物强制扑杀补助经费发放完成率100%、重大动物疫情依法处置率10%、不发生大规模随意抛弃病死猪事件。

（2）保障农产品质量安全（食用农产品和林产品质量安全监测、屠宰环节无害化处理）、对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理。

3.涉农资金优先支持的考核工作任务

（1）农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理）：

<1>农村生活垃圾收运处置体系覆盖行政村数量177个行政村

<2>耕地污染防治（受污染耕地安全利用和种植结构调整）

①受污染耕地实现安全利用面积4588.25亩

②重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积30.37亩

（2）全面推进河长制湖长制：完成河湖管护长度50公里

（3）最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革）：用水总量2.52亿立方米、开工建设中型灌区续建配套与节水改造项目数量1宗、节水配套改造面积0.7万亩

（4）水土保持规划实施情况考核评估：治理水土流失面积35.77平方公里

（5）水库水闸除险加固和运行管护：当年度开工建设大中型病险水库除险加固宗数1宗

（6）中央预算内水利投执行：按照中央下达的投资计划落实地方投资金额715.72万元

（7）农村公路养护1743公里 

（8）自然灾害风险普查（森林、水利方面）1宗

3、其他涉农工作

摸清郁南县范围内农业外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度，服务对象满意度90%。
三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。分析各级资金投入情况、资金执行情况以及资金管理相关情况等。
2022年，我县共统筹整合各级涉农资金33238万元支持52个涉农资金项目，其中：省级涉农资金33238，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金0万元，市级资金0万元，县级资金0万元，其他资金0万元。

截至2022年12月31日，各级涉农资金共支出11781.7万元，预算执行率为35.45%，其中：中央资金0万元，执行率0%，省级涉农资金12511.07万元，执行率35.45%，市级资金0万元，执行率0%，县级资金0万元，执行率0%，其他资金0万元，执行率0%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下两个方面：一是工程已完工，但未进行验收，导致部分资金无法在2022年形成支出。二是涉及农业农村的工程项目因农田等季节性因素影响施工进度。

（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。
截至2022年12月31日，下达至我局省级涉农资金共支出11781.7万元，预算执行率为35.45%。

未能100%形成实际支出的原因：一是工程已完工，但未进行验收，导致部分资金无法在2022年形成支出。二是涉及农业农村的工程项目因农田等季节性因素影响施工进度。

各类一级项目中：

郁南县农业农村局（共24个项目）

村庄基础设施建设。共实施2个项目。2022年郁南县农村改厕问题摸排整改：项目下达资金100万元，目前工程进度已达到50%，已申请未支付资金29.36万元，项目正有序正常开展基本取得了如期效果。

云浮市郁南县美丽圩镇建设项目（二期）项目下达资金75.1040万元，其中平台镇和桂圩镇项目已完工，建城镇和通门镇项目在实施中，配套产业基础设施已基本完成，专家指导种植技术，宣传推广在持续进行中。通过项目建设，对圩镇基础设施、人居环境和配套产业有比较大提升。
2.农田建设及管护。共实施2个项目，全部在建。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标（2022年度云浮市郁南县建城镇高标准农田建设项目、2022年度云浮市郁南县连滩镇高标准农田建设项目）。总体上，取得了新建设高标准农田0.7万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力的绩效目标。

3.农产品质量安全。共实施1个项目，已完成。该项目基本完成了项目年度绩效目标。农产品质量抽检列入2022年民生实事之一，抽检任务为610批次。总体上，全县完成农产品风险监测695批次，合格692批次，合格率99.6%；开展农产品监督抽查70批次，合格69批次，合格率98.6%，监督抽查不合格产品处置率100%，超额完成民生实事下达的任务。没有发生农产品质量安全事故，有效保障人民群众身体健康。
4.畜牧业转型升级。共实施1个项目，为广东省郁南县食品企业集团有限公司连滩分公司生猪屠宰场升级改造项目。项目实施单位是连滩镇人民政府，目前已完成勘测、设计、立项、招标、确定监理公司、主体场地硬底化，屠宰车间主体框架结构等，总体工程量超过50%。目前报账185.65万元，预算执行率为29.94%。项目绩效目标尚未完成。

5.动植物疫病防控。共实施3个项目，建设中项目3个（郁南县2022年红火蚁防控项目和2022年郁南县农业外来物种普查项目、郁南县2022年动物疫病防控项目）。实施项目中，1个项目（郁南县2022年红火蚁防控项目）基本完成了项目年度绩效目标。总体上，郁南县2022年红火蚁防控项目取得了采购14吨0.1%茚虫威杀蚁饵剂并派发到各镇开展统一防控、开展1期红火蚁防控技术培训班、设置1个红火蚁防控示范区等工作成效，通过项目建设，实现了农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延的绩效目标；

（2022年郁南县农业外来物种普查项目）取得了培训农业外来入侵物种普查普查员和普查指导员、开展农业外来入侵物种普查实地调查、农业外来入侵物种普查数据审核、汇总和上报等工作成效，通过项目建设，实现了初步摸清郁南县范围内农业外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度的绩效目标。

“郁南县2022年动物疫病防控项目”目前报账286.319万元，预算执行率为81.81%，项目绩效目标基本完成，全年强制免疫病种应免畜禽的免疫密度不低于90%、平均免疫抗体合格率89.73%、年度无发生重大动物疫情、无动物强制扑杀情况、不发生大规模随意抛弃病死猪事件。
6.推进农业绿色发展。共实施2个项目，已完工（完成）项目2个（郁南县2022年受污染耕地安全利用补助项目）。项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了受污染耕地实现安全利用面积4588.25亩，重度污染耕地种植结构调整30.37亩，受污染耕地安全利用率达99%的工作成效，通过项目建设，有效改善项目区耕地的受污染情况，实现了耕地污染防治（受污染耕地安全利用和种植结构调整）的绩效目标。

种植股2022年郁南县耕地轮作管理项目，投入财政资金80万元，开展“稻稻薯”水旱轮作种植冬种马铃薯800亩，目前项目已建设完成并通过验收。通过项目建设，充分利用冬闲田，扩大粮食播种面积，增加农户收益，达到预期绩效目标。已支出项目预付款23.86万元，项目尾款近期准备申请财政报账。

7.政策性农业保险省级财政保费补贴。共实施2个项目，已完成项目2个，“2019年-2022年云浮市郁南县政策性农业保险（畜牧类）保费补贴项目”目前项目绩效目标已完成，报账金额300万元，预算执行率为100%。通过实施政策性农业保险保费补贴，提高农业保险服务能力、优化农业保险运行机制，加强农业保险基础建设，提高农民的整体收益，保障畜牧业持续健康稳定发展。

“郁南县2022年政策性水稻保险保费补贴项目”投入财政资金54万元，截至2022年12月31日，全县已完成水稻保险承保面积8.69万亩，同比增加5.74万亩，取得较好的成效，达到预期的绩效目标。项目已支出13.48万元，下半年水稻保险县级补贴近期准备申请财政报账。

8.构建现代乡村产业体系。共实施8个项目，已完成2个项目，正在建设6个项目。其中：
（1）农村综合改革资金（土地流转奖补、土地确权数据维护）100万元，共实施1个项目，项目实施中，土地确权数据维护项目基本完成了项目年度绩效目标（开展农村承包地确权登记颁证成果质量复查工作，解决确权信息不准、信息数据档案不一致、部分承包地未确权，部分承包农户未领到承包经营权证书的问题，2022年修正纠错115户，面积213亩）。总体上，进一步提高土地确权成果质量，实现了推动农村承包地流转，遏制农村承包地撂荒问题。

（2）2020年度和2021年度郁南县扶持壮大村集体经济试点资金200万元。实施1个项目，用于2021年度郁南县扶持壮大村集体经济项目12个试点村省、市、县配套资金，投资郁南县国信澳洲坚果种植专业合作社种植澳洲坚果，项目实施已完成，项目基本完成了项目年度绩效目标，2022年12月取得固定投资收益1067元以上。总体上，开展扶持村集体经济发展试点工作，增强试点村集体经济发展活力和后劲，逐步形成较强的自我发展机制。

（3）2022年郁南县农民合作社高质量发展持续提升行动资金90万元。实施1个项目，项目实施中，项目基本完成了项目年度绩效目标（组织县农业农村局、镇干部、农民合作社辅导员、农民合作社理事长等培训100人次，培育扶持合作社发展壮大5家，合作制度上墙、统一财务软件和代理记账等），总体上，促进我县农民合作社高质量发展持续提升。

（4）2022年郁南县农村改厕问题摸排整改：共实施1个项目，项目下达资金100万元，目前项目正在建设中，工程进度已达到50%，已申请未支付资金29.36万元，项目正有序正常开展基本取得了如期效果。

（5）郁南县大方镇大塘村“一村一品、一镇一业” 油茶项目和郁南县大方镇大方村“一村一品、一镇一业” 肉桂项目，共69.84万元。两个项目均已完成县政府审批和项目报账，待财政划拨。项目绩效目标尚未形成。

9.农业生产能力提升。共实施1个项目，项目在建设中，2022年郁南县粮食生产补助项目（撂荒耕地复耕复种补贴），复耕实行每亩一次性补助500元，以复种粮食作物为主。2022年，省农业农村厅下达我县图斑内连片15亩以上撂荒耕地面积4488.7亩，经各镇村实地核查，其中具备复耕条件的3407.67亩，不具备复耕条件的1081.03亩（包括政府征用、畜禽粪便污染、常年内涝、多年前已改种肉桂、水果等原因）。截至2023年2月底，全县已完成图斑内具备复耕条件地块复耕复种面积3142.29亩，复耕复种完成率92.21%，取得较好的成效，有效调动农户复耕积极性，项目绩效目标基本完成。目前已申请补贴资金97.01万元，已支付44.78万元，其余资金待财政划拨。项目基本完成，92%的任务完成率。
10.巩固拓展脱贫攻坚成果。共实施2个项目，13965万元，2个项目均实施中。通过实施郁南县巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴--驻镇扶村联组富民帮扶项目（9000万），巩固脱贫攻坚成果、防止发生规模性返贫，2022年帮扶对象人均收入不低于9920元，增加村集体经济收入；通过实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接“提升公共基础设施和公共服务能力”项目（4965万元），补短板弱项，改善镇村公共基础设施，提升镇村公共服务能力。
郁南县水务局（共9个项目）

11.全面推进河长制湖长制。共实施2个项目，其中已完工项目0个，建设（实施）中项目2个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成 11 条河流（总长度 77.72 公里）的管理范围划定工作。完成云浮市罗定江干流（郁南县境内）河道水域岸线保护与利用规划（2020-2030年）编制，对我县河长制工作各项政策法规、河长制保障服务和全面推行河长制湖长制等进行了宣传，在全县范围内集中开展江河湖库水面漂浮物清理，建立健全江河湖库保洁长效机制，基本实现全县水域无成片水面漂浮物的目标。
12.水利安全度汛。共实施2个项目，其中已完工项目1个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成了辖区内全部水利工程的洪水灾害隐患调查、洪水灾害致灾调查、干旱灾害致灾调查；为我县有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，形成我县地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等主要灾害风险评估与区划信息。形成一整套自然灾害综合风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作制度。
13.水库移民后期扶持。共实施1个项目，其中已完工项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成了郁南县千官镇葵旺村委办七办八村食水扩网6480米，分表到户75户。进一步完善该村基础设施，提高水库移民生活水平，方便水库移民群众饮水用水，保障水库移民群众饮水用水安全。
14.农村水利水电。共实施3个项目，其中已完工项目2个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，3个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，已完成《云浮市郁南县整改类小水电站“一站一策”实施方案》、《云浮市郁南县整改类小水电站生态流量泄放设施整改方案》、《郁南县退出类小水电站“一站一策”方案》编制，并已通过县政府审核；大河水库坝后电站、枧峡电站退出拆除及生态修复工程已完成完工验收，已完成2宗小水电退出。大湾镇狮子山、麒麟山电灌站改造工程已完工，正在准备竣工验收工作，河口镇灯村电灌站重建工程已完成80%，正在抓紧施工。

15.农村集中供水。共实施1个项目，其中已完工项目0个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，0个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，2022年郁南县农村供水“三同五化”改造升级工程已完成实施方案、可研报告、立项等工作，该工程主要任务是在对未实现规模化发展目标的连滩、大方2个镇的镇级水厂进行供水管网扩网联通，以及连滩镇新建规模化水厂及管网覆盖，使县域内农村供水规模化覆盖人口比例提高5.74%；并通过对宋桂镇、建城镇、通门镇、东坝镇、千官镇、大方镇、连滩镇、宝珠镇、平台镇、河口镇、南江口镇、桂圩镇、历洞镇13个镇的镇级水厂进行标准化、智慧化建设，对历洞镇、桂圩镇、东坝镇3个镇的镇级水厂进行“粤美水厂”建设，使县域内标准化建设工程比例达到90%以上，智慧化服务人口比例达到59.75%。目前正在进行勘察设计招投标，目前正加快推进招标工作，争取尽快开工。
郁南县自然资源局（共11个项目）

16.林业有害生物防控。共实施项目2个，其中已完工项目1个，实施中项目1个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。
（1）林业有害生物防控共实施子项目6个，其中已完工项目5个（薇甘菊防治、红火蚁防治、马尾松毛虫防治、松墨天牛防治、松材线虫病秋季普查），建设（实施）中项目1个（松材线虫病防治）。实施项目中，5个项目基本完成了项目年度绩效目标。一是松材线虫病发生除治情况。2022年7月至目前已完成集中除治枯死松树7763株，其中都城587株，建城227株，平台镇200株，宝珠镇327株，桂圩镇923株，历洞镇4721株，连滩镇104株，大方镇289株，东坝镇17株，千官镇368株，完成防治面积共6.85万亩，全年共清理枯死树12363株，全年完成除治面积14万亩次，项目绩效承包时间至2023年5月底。2022年松材线虫病根据最新秋季普查最新报告，我县现有松林面积74.2万亩，松材线虫病发生面积6.7万亩，枯死树6297株，小班个数459个，较上年压减面积0.14万亩，压减小班11个，压减枯死树1075株，涉及发生乡镇8个，分别为平台镇2.2万亩、都城镇1.1万亩、桂圩镇0.7万亩、建城镇0.17万亩、宝珠镇0.66万亩、历洞镇1.4万亩、千官镇0.12万亩、连滩镇0.13万亩；二是红火蚁防治情况。普查监测中发现，现红火蚁发生面积约为4500亩，其中林地2900亩，建设用地1600亩，均为多零星发生。发生地多数集中于森林公园、林业苗圃、新造林地，林地山脚与农田、村庄交界区等林缘区域，低坡林地农林作物混种区等，今年已聘请有资质防治公司承包防治工作，截至目前共防治蚁穴9000个，防治面积4500亩，其中林地面积2900亩，建设用地面积1600亩。三是薇甘菊防治情况。根据日常监测调查发现中，全县有6个镇存在薇甘菊发生危害情况，分别是平台镇、都城镇、宋桂镇、东坝镇、连滩镇和河口镇。发生面积为1400亩，较上年发生基本持平，没有大范围扩散迹象。目前已聘请有资质防治公司承包防治工作，已完成防治面积1500亩。四是马尾松毛虫防治情况。根据监测调查，全县马尾松毛虫发生面积0.44万亩，较上年基本持平，计划本年度实施防治面积1.2万亩，目前完成防治任务，防治面积1.2万亩，防治后马尾松毛虫死亡率或感病率达85％以上,松针叶保存率75％以上，无公害防治率达90%以上，成灾率控制在0.4%以下。五是松墨天牛防治情况。我县今年主要集中于都城镇大王山国家级森林公园和历洞镇、平台镇、千官镇疫情发生点周边松林开展松墨天牛防治，本项目防治工程任务为1.6万亩，分二次进行喷粉防治（第一次喷施8000亩，第二次喷施8000亩）。施工日期从5月到10月间，目前已完成防治面积1.6万亩，防治采用噻虫啉2%微胶囊粉剂，每亩用药量500克，经防治后区域的枯死松树有明显的下降。六是松材线虫病秋季普查情况。为切实做好我县2022年度松材线虫病普查工作，县自然资源局成立了松材线虫病普查工作领导小组，制定了普查工作方案，并将工作方案印发到乡镇。根据全县松林分布特点，我们确定了由各乡镇自查与县资源局重点调查相结合的方法，并委托广东省林业科学研究院、森防检疫站、镇林业站、村委成员和防治工程队技术人员组成普查小组,明确普查目的、工作任务及要求,分赴各镇开展普查工作，2022年松材线虫病根据最新秋季普查最新报告，我县现有松林面积74.2万亩，松材线虫病发生面积6.7万亩，枯死树6297株，小班个数459个，较上年压减面积0.14万亩，压减小班11个，压减枯死树1075株，涉及发生乡镇8个，分别为平台镇2.2万亩、都城镇1.1万亩、桂圩镇0.7万亩、建城镇0.17万亩、宝珠镇0.66万亩、历洞镇1.4万亩、千官镇0.12万亩、连滩镇0.13万亩；发生面积和病死树数量较2021年双压减。

（2）森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查。委托华南农业大学技术教授团队、森防检疫站、镇林业站、村委成员组成普查小组，制定了普查工作方案。根据以人工地面调查为主要方式，通过踏查和样地调查，全面系统地获取外来入侵物种的种类数量、分布数据、发生面积等信息。对于重要危害性入侵物种，在其暴发区、新发区及高危风险区等重点区域，开展系统调查，测算危害程度、经济影响、生态影响及潜在扩散风险。截至目前踏查记录发现外来入侵种25种（包括昆虫8种、植物12种、微生物1种、软体动物1种与脊椎动物3种），采集标本共33份，覆盖调面积约23万亩。整体情况郁南县南部边区入侵物种好于郁南北部；除公园绿地外，公路旁种植的扶桑也有部分扶桑绵粉蚧的分布；自然保护区与生态园林中暂未发现入侵物种。
17.食用林产品质量安全。2022年，我局共统筹整合各级涉农资金15万元支持1个涉农资金项目。食用林产品质量安全监测项目已完工，省下达的60批次食用林产品质量检测检测任务，检测结果均为合格，符合规范要求。项目对2021年度我县检测中出现的60个批次的任务出现的土壤不合格情况进行重测，重测数量为20批次，经过复测，结果均为合格，符合规范要求。通过实施该项目，加强了产地环境安全监管；建立健全风险防控体系；完善了安全监管体系。
18.政策性森林保险省级财政保费补贴。共实施项目1个，其中已完工（完成）项目1个，基本完成了项目年度绩效目标。政策性森林保险自始我局就一直开展该项工作，由于我县财政困难，不得不申请将政策性森林保险的保费列入涉农统筹整合资金中。2021年3月至2022年5月31日期间承保的政策性森林保险（公益林及商品林）县级财政保费补贴资金处于拖欠状态，资金下达后，我局及时与承保公司磋商，于6月份支付保费，确保当时的政策性森林保险服务正常运行，提升我县的林业抗风险能力。
19.造林及抚育。共实施3个项目，其中已完工（完成）项目3个（郁南县2022年高质量水源林建设项目、郁南县2022年大径材培育项目、郁南县2022年国家森林城市建设项目）。实施项目中，3个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了三大方面成果，实现了高质量水源林造林6910亩和新造林抚育6879亩；大径材培育6000亩和推进国家森林城市建设。一是郁南县2022年高质量水源林建设情况。根据上级下达的任务，我县2022年高质量水源林建设工程任务为完成我县造林6910亩和新造林抚育6879亩，并于2022年12月份全部完成造林和新造林抚育任务。我县2022年高质量水源林建设工程任务完成率为100%，质量合格率100%，预算执行进度与事项完成进度匹配，作业设计合理，明显提高了森林生态功能和碳汇能力，逐步改善我县的林分结构和生态环境，提高林地的土壤保持能力和水源涵养能力，降低水土流失和减少洪涝灾害的发生。二是郁南县2022年大径材培育情况。根据上级下达的任务，我县2022年大径材培育项目建设任务为完成我县大径材培育6000亩，并于2022年11月份全部完成大径材培育任务。我县2022年大径材培育项目建设任务完成率为100%，质量合格率100%，预算执行进度与事项完成进度匹配，作业设计合理，明显提高了森林生态功能和碳汇能力，逐步改善我县的林分结构和生态环境，提高林地的土壤保持能力和水源涵养能力，降低水土流失和减少洪涝灾害的发生。三是郁南县2022年国家森林城市建设情况。共实施子项目3个，其中已完工项目3个（郁南县创建森林城市宣传建设、广东省郁南县创建国家森林城市技术服务工作项目（二期）、郁南县2022年古树名木资源保护工程）。实施项目中，3个项目基本完成了项目年度绩效目标，主要实现了以下目标：《广东省郁南县国家森林城市建设总体规划（2021-2030年）》于2022年10月由县政府印发实施，并报市、省和国家备案；对照《总体规划》任务，完成郁南县2022年度创建森林城市宣传建设；完成全县15个乡镇古树名木资源补充调查，增古树对象34株，调查核实受虫蛀和台风吹倒而枯死22株，完成古树新样式挂牌531株，完成古树名木责任书签订工作.签订古树名木责任书106份，责任书签订531株，完善及检查古树名木信息系统数据录入的正确性、完整性、规范性，编制古树名木图册，制作古树名木图册。项目对我县创建国家森林城市起到积极作用。
20.森林资源保护与监测。共实施7个项目，其中已完工（完成）项目7个，基本完成了项目年度绩效目标。一是2022年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作。项目已完成外业调查和内业数据核对汇总工作，该项工作于2022年12月完成了全部任务。二是郁南林地保护利用规划（2021-2035年）项目采购林业调查规划设计服务项目。项目由国家林业和草原局中南调查规划设计院实施，该项目已完成初稿编制，等待林业与国土三调数据对接工作完成后再进行修改并进行专家评审工作。三是全面推行林长制宣传牌制作安装项目。项目已完成安装公示牌和制度上墙工作，已组织验收。四是林长制智慧平台建设项目。项目已完成，已组织项目验收。五是林草湿数据与国土三调数据对接融合林转非图斑核实项目。项目已完成外业核查核内业数据整合工作，正等待省林业下一步工作指示。六是西宁湖坝基景观林建设，完成紫花风铃110棵采购和种植。七是郁南县历洞镇旺埇村委榃马村历史遗留矿山项目和郁南县龙溪白云石矿场复绿项目，其中郁南县历洞镇旺埇村委榃马村历史遗留矿山生态修复工程面积0.92公顷，郁南县龙溪白云石矿场安排复绿任务为2公顷，目前已完成这两个项目的复绿工作并通过验收。
21.森林火灾预防。共实施1个项目，其中建设中项目1个，基本完成了项目年度绩效目标。项目包含子项目2个。一是森林火灾风险普查项目。按时按质完成了37个乔木林样地、14个灌木林样地、3个大样地的郁南县第一次森林火灾风险普查外业调查任务。二是提升火情监测预警和早期处置能力。53.8万元5月份完成投标，8月份完工，采购头盔600只，阻燃服600套，二号工具900把，长柄修力612把，风力灭火机23台，割灌机15台，于2022年9月份按制定的分配方案分发到各镇。总体上，通过实施该项目，我县的森林防火能力和防火水平得到进一步提升，森林安全得到进一步的保障。主要实现了：组织开展郁南县第一次森林火灾风险普查，旨在全面获取我县森林火灾主要致灾因子，孕灾环境、承灾体、历史灾害、重点隐患减灾能力等信息，摸清全县火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，建立分型、分区的火灾风险与减灾能力数据库。开展火灾风险评估与区划，客观认识火灾风险水平，形成相关防治建议。编制火灾系列风险图、风险区划和防治区划，为全县有效开展火灾防治和应急管理、切实保障经济社会高质量发展提供权威的风险信息和科学决策依据；完成了早期火情处置能力提升项目是对扑救森林火灾机具的采购，包括头盔、阻燃服、修刀、二号工具、风力灭火机和割灌机，自接收物资后，我局立即制定分配方案，于2022年9月24日分到各镇，我县是一个贫困县，各项财政支出困难，导致各镇对森林防火投入低，通过实施该项目，将扑火机具分配到各镇，由镇再分配到村委，各镇、村的扑火机具得到补充，大大提升各镇的早期火情处置能力和扑救效率，减少森林火灾带来的受害面积。
22.永久基本农田保护。共实施1个项目，其中已完工项目1个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，2022年度省级补助资金市级财政部门按时下发到我县财政局,我县从2016年开始，每年省级基本农田补贴资金下拨到各基本农田保护单位，由各保护单位按当地实际自行合理及按上级文件要求统筹安排，云浮市郁南县自然资源局、财政局和各镇负责监管实施使用。

云浮市生态环境局郁南分局（共1个项目）
23.农村生活污水治理。共实施1个项目，云浮市郁南县8个镇104条自然村的农村污水站点建设及污水管网铺设，当年度新增完成农村生活污水治理8条自然村，目前该项目已完工，正在开展竣工验收工作。

郁南县交通运输局（共2个项目）
24.四好农村路建设（村道生命安防工程）：共一个项目，实施村道生命安全防护工程16条线路，共计30.792公里，任务已完成，完成率100%。
25.四好农村路养护。2022年度，我县（市、区）共实施涉农资金项目2个，其中实施农村公路养护里程1743公里（省道地养202公里、县道347公里、乡道490公里、村道704公里），列养率100%；实施村道生命安全防护工程16条线路，共计30.792公里，任务已完成，完成率100%。

农村公路养护保障了农村公路通行能力，消除了农村公路安全患隐，为群众出行和生产打下了良好的基础，有效加强了对农村道路的管理和保护，对于改善投资环境、促进城乡协调发展和打赢脱贫攻坚战具有重要意义。

郁南县住房城乡建设局（共4个项目）

26.乡村生活垃圾处理。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，全县15个镇177个行政村农村生活垃圾得到有效转运处置。
27.圩镇公共基础设施建设。共实施1个项目，其中正在实施项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，全县15个圩镇达到“宜居圩镇标准”。
28.农房安全隐患排查。共实施1个项目，项目正在实施。该项目基本完成了项目年度绩效目标，其中759户农村房屋安全鉴定报告已出具，剩余195户因无法入户暂定根据农房外立面情况出具鉴定报告，目前正在整理相关情况，预计2023年3月完成。

郁南县财政局（共1个项目）
29.工作经费。共实施1个项目，项目正在实施。截止2022年12月31日止，仅收到县农业农村局75万元工作经费申请，但因资料内容没有明确，暂缓支付。
（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。（对照报送省级备案的2022年涉农资金区域绩效目标表、2022年涉农资金大事要事推进计划表等，逐项分析全年实际完成情况，反映统筹整合涉农资金取得成效。）
1.全面推进河长制湖长制。目标为完成河湖管护50公里。截至2022年底，已完成郁南县南江河水域岸线保护50公里，完成 11 条河流（总长度 77.72 公里）的管理范围划定工作。完成云浮市罗定江干流（郁南县境内）河道水域岸线保护与利用规划（2020-2030年）编制。

2.最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革）。目标为新增2.1万亩改革面积。截至2022年底，已完成云霄灌区新增实施改革面积0.8万亩，小型灌区新增实施改革面积1.3万亩。
3.水土保持。目标为水土流失治理61平方公里。截至2022年底，完成郁南县大王山森林公园水土流失治理61平方公里。
4.水库除险加固和运行管护。目标为小型水库除险加固1座。截至2022年底，已完成郁南县大榄冲小型水库除险加固。
5.中央预算内水利投资执行。目标为完成小型水库维修养护2座。截至2022年底，已完成郁南县平台镇石井水库、东坝镇三丫塘水库维修养护。
6.自然灾害风险普查（森林、水利）。目标为完成洪水隐患调查。截至2022年底，已完成了辖区内全部水利工程的洪水灾害隐患调查、洪水灾害致灾调查、干旱灾害致灾调查。

7.“十四五”林业有害生物四率指标达标，2022年度林长制（林业有害生物防控）及松材线虫病疫情防控五年攻坚行动年度目标任务圆满完成。一是我县今年林业有害生物共计20.67万亩，其中松材线虫病6.7万亩、松墨天牛1.6万亩、马尾松毛虫0.44万亩、薇甘菊0.14万亩，红火蚁0.29万亩，松突圆蚧7.3万亩，湿地松粉蚧2.3万亩，桉树病虫害1.9万亩；预测2022年发生面积为20.16万亩，实际发生面积为20.67万亩.四率完成情况：测报准确率为97.5%（达标） 、无公害防治率100（达标）% 、种苗产地检疫率100（达标）% 、成灾率30.1（达标）% 。二是省市下达郁南县2022年成灾率指标为30.75‰，郁南成灾面积为6.7万亩，实际成灾率为30.1‰，低于省市下达指标。列入郁南县五年攻坚计划的松材线虫病防控目标任务完成率指标全部完成，实现发生面积和病死树数量双压减。

8.食用林产品质量安全监管能力大幅提升。经过实施郁南县2022年度食用林产品质量安全监测项目，我县林业部门食用林产品质量安全监管能力大幅提升，生产经营主体责任意识、诚信意识和食品质量安全管理水平明显提高，公众对食用林产品质量安全的安全感、满意度进一步提高。

9.林业生产经营风险防范能力得到进一步提高。2021年3月-2022年5月保险公司累计承保郁南县政策性森林保险公益部分837100亩，县级财政保费补贴资金25.113万元；累计承保郁南县政策性森林保险商品林部分360138亩，县级财政保费补贴资金12.964967万元，公益林及商品林县级补贴合计为38.077967万元，林业生产经营风险防范能力得到进一步提高。
10.森林资源质量得到有效提高。郁南县2022年高质量水源林建设项目：完成高质量水源林造林6910亩、新造林抚育6879亩。高质量水源林建设完成造林任务6910亩，质量合格率100%。完成新造林抚育任务6879亩，抚育质量较好，抚育管护率100%。完成大径材培育6000亩，建设任务完成率为100%，质量合格率100%。郁南县2022年国家森林城市建设项目总体完成较好，质量较高，达到了预期的效果。广东省郁南县创建国家森林城市技术服务工作项目严格按作业设计进行实施；郁南县创建森林城市宣传建设与郁南县2022年古树名木资源保护工程。项目通过现场检查验收，已完成创森宣传与古树名木补充调查任务，任务完成率100%，项目建设质量良好，达到了设定的绩效目标。

11.森林资源保护能力得到有效提升。通过项目建设，及时发现破坏森林资源问题；森林资源保护发展目标责任制得到有效落实；森林资源保护管理进一步加强；构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制。
12.我县苗圃场苗木生产能力得到有效提高。可为造林绿化、生态建设提供大量绿化苗木，尤其为生态景观林带、森林碳汇、村庄绿化等重点生态工程建设提供优质苗木。社会效益方面，通过项目的实施，当年可为当地提供一定的就业机会，同时带动周边农民育苗生产，促进我县经济增长，增加农民收入，促进社会和谐稳定。

13.森林火灾防控能力得到有效提升。查清我县森林火灾致灾因子和孕灾环境，采取相关的对应措施，提升我县的早期火情处置能力，有利于减少森林火灾带来的经济损失，实现森林火灾“打早，打小，打了”，同时带动有关劳动就业人数，提高森林火灾灾害有效预测预报率，实现了良好的经济、社会、生态效益。二是。

14.农田的抗灾能力得到有效提高。我县2022年划定基本农田保护面积212226.36亩，资金投入使用后提高单产增加总产从而增加产值，确保农田旱涝保收，改善生态环境和提高农民经营种植的工作效率，最终实现农业增产、农民增收、农村稳定。

15.自然保护地整合优化工作得到有效推进。2022年我县自然保护地整合优化工作没有分配项目资金，相关考核工作由2021年涉农资金完成，2022年自然保护地范围边界矢量化数据制作任务工作量完成率达50%。自然保护区科学考察任务工作量完成率达50%。自然保护区管控分区划度任务工作量完成率达50%。
偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因：

1.郁南县农业农村局

2022年郁南县农业外来物种普查项目绩效目标未完成，原因是该项目时间跨度大，普查标准时点为2023年12月31日，下一步将继续开展项目有关工作，加快推进项目进度。为进一步推动项目实施，提高预算执行率，下一步将加强研究，在符合实施方案的要求下，根据实际情况合理调整资金用途，发挥资金最大使用效益；涉及多部门协调推进的项目，将加强部门间的沟通，密切配合推动项目实施。

郁南县自然资源局

（1）我县松林面积74.15万亩，松材线虫病发生面积6.7万亩，投入的防治资金298万元，每亩防治投入资金46元，只能在发生重点聚焦交通干道、重要生态区域局部着重清理，在目前我县松材线虫发生面积大，覆盖范围广，疫情个别镇有蔓延的势头，防控形势极为严峻，但由于我县财政困难，相比较全省五年攻坚方案除治标准为315/亩，防治资金仍然存在一定缺口，省、市局应对我县加大防治资金的投入。

（2）把食用林产品安全监管工作落实到山场地块，需要大量工作人员，人员、资金的短缺影响食用林产品质量安全协管员队伍建设。食用林产品质量安全检测体系、食用林产品质量安全追溯体系尚未健全。食用林产品宣传培训工作有待加强。

（3）森林火灾风险普查、早期火情处置能力提升以及政策性森林保险省级补助资金偏低，地方财政预算不足，建议将政策性森林保险保费列入涉农统筹整合资金经费。

（4）林草湿数据与国土三调数据对接融合林转非图斑核实项目已完成外业核查核内业数据整合工作，正等待省林业下步工作指示；由于林业与国土三调数据对接工作未能完成，导致郁南县林地保护利用规划编制项目未能最终定稿并组织专家评审。

（5）保障性育苗项目补助资金过低，一定程影响苗木数量和质量。建议加强对国有苗圃场的政策倾斜，特别在项目资金上加大扶持力度，有利于国有苗圃场的生存与发展。

（六）主要是年度基本农田保护补偿资金不高，难以合理利用该专项资金，农民积极性不高。保护补偿激励方式过于单一。资金分摊到每亩耕地时资金量太小，难以提高集体经济组织和农户保护耕地的积极性，保护效果不明显。

3、郁南县交通运输局

（1）农村公路日常养护。2022年度，我县（市、区）共实施涉农资金项目2个，其中实施农村公路养护里程1743公里（省道地养202公里、县道347公里、乡道490公里、村道704公里），列养率100%。

（2）村道生命安防工程。实施村道生命安全防护工程16条线路，共计30.792公里，任务已完成，完成率100%。
农村公路养护保障了农村公路通行能力，消除了农村公路安全患隐，为群众出行和生产打下了良好的基础，有效加强了对农村道路的管理和保护，对于改善投资环境、促进城乡协调发展和打赢脱贫攻坚战具有重要意义。
（二）下一步改进措施：

为进一步推动项目实施，提高预算执行率，下一步将加强研究，在符合实施方案的要求下，根据实际情况合理调整资金用途，发挥资金最大使用效益；涉及多部门协调推进的项目，将加强部门间的沟通，密切配合推动项目实施。

主体工程完工后，抓紧时间组织竣工验收，使项目尽快开始正式运营。
绩效自评结果拟应用和公开情况

在实施的所有项目中，绩效目标已落实，资金拨付到位，数量指标达100%，目标实际完成值为100%，效益指标达100%，本次绩效自评结果为优秀。


