
郁南县2025年上半年干线公路挖掘计划

汇总单位：郁南县交通运输局 汇总日期：2025年2月24日

序号 建设单位 施工单位 项目名称 需挖掘公路路段桩号 挖掘内容 计划施工时间 备注

1
中国移动云浮

分公司
待定

云浮郁南南江口至
都城管道新建优化

管道工程
郁南县S368线K72+000-K97+160

在公路用地范围内埋
设通信管道17km 

2025年3月10日-
2025年8月10日

2
郁南县住房和
城乡建设局

中铁二十二局集
团有限公司

郁南县镇区雨污分
流暨污水集中收集

率提升工程

S279线K75+915至K76+245右侧、K75+965至
K76+020左侧、K76+600至K77+258左侧、
K76+020、K76+110、K77+041、K76+643、

K77+184 

挖掘公路、公路用地
2025年1月1日-
2025年12月31日

3
郁南县住房和
城乡建设局

中铁二十二局集
团有限公司

郁南县镇区雨污分
流暨污水集中收集

率提升工程

S294线K111+040至K111+171左侧、K111+309至
K111+414左侧、K110+466、K110+786、

K111+044、K111+309
挖掘公路、公路用地

2025年1月1日-
2025年12月31日

4
郁南县住房和
城乡建设局

中铁二十二局集
团有限公司

郁南县镇区雨污分
流暨污水集中收集

率提升工程

S279线K91+315至K91+470右侧、 K91+380至
K91+492左侧、 K91+506至K91+574右侧、

K92+576至K92+763左侧、 K92+334
挖掘公路、公路用地

2025年1月1日-
2025年12月31日

5
郁南县住房和
城乡建设局

中铁二十二局集
团有限公司

郁南县镇区雨污分
流暨污水集中收集

率提升工程

S368线K86+435 至K86+480左侧、K86+557至
K86+897左侧、K86+897

挖掘公路、公路用地
2025年1月1日-
2025年12月31日

6
郁南县住房和
城乡建设局

中铁二十二局集
团有限公司

郁南县镇区雨污分
流暨污水集中收集

率提升工程

S538线K44+640至K45+355、K44+795、K44+865
、K45+025、K45+080、K45+170、K45+205、

K45+305、K45+355
挖掘公路、公路用地

2025年1月1日-
2025年12月31日

7
郁南县住房和
城乡建设局

中铁二十二局集
团有限公司

郁南县镇区雨污分
流暨污水集中收集

率提升工程

S294线K88+160至K88+217、K88+217至88+230、
K88+230至K88+295、K88+610至K88+710、

K88+785至K88+810
挖掘公路、公路用地

2025年1月1日-
2025年12月31日

8
郁南县住房和
城乡建设局

中铁二十二局集
团有限公司

郁南县镇区雨污分
流暨污水集中收集

率提升工程

S368线K109+474至右侧K109+864、K109+474至
K109+470

挖掘公路、公路用地
2025年1月1日-
2025年12月31日

9
郁南县住房和
城乡建设局

中铁二十二局集
团有限公司

郁南县镇区雨污分
流暨污水集中收集

率提升工程

X474线K28+940至K29+167、K29+167至K29+289
、K28+940

挖掘公路、公路用地
2025年1月1日-
2025年12月31日
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10
郁南县住房和
城乡建设局

中铁二十二局集
团有限公司

郁南县镇区雨污分
流暨污水集中收集

率提升工程

 X473线 K13+934至K13+207、K13+934、
K13+195至K13+207、K23+073至K23+592、
K23+152、K23+180、K23+201、K23+230、

K23+437、K23+470

挖掘公路、公路用地
2025年1月1日-
2025年12月31日

11
郁南县住房和
城乡建设局

中铁二十二局集
团有限公司

郁南县镇区雨污分
流暨污水集中收集

率提升工程

G234线 K3109+560至K3109+675、K3109+590、 
K3110+774、K3111+005、K3111+005至
K3111+065、 K3110+702至K3111+005

挖掘公路、公路用地
2025年1月1日-
2025年12月31日
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